
servicio mes 1
servicio mes 2
servicio mes 3
servicio mes 4
servicio mes 5
servicio mes 6
servicio mes 7
servicio mes 8
servicio mes 9
servicio mes 10
servicio mes 11
servicio mes 12
servicio mes 13
servicio mes 14
servicio mes 15
servicio mes 16
servicio mes 17
servicio mes 18
servicio mes 19
servicio mes 20
servicio mes 21
servicio mes 22
servicio mes 23
servicio mes 24
servicio mes 25
servicio mes 26
servicio mes 27
servicio mes 28
servicio mes 29
servicio mes 30
servicio mes 31
servicio mes 32
servicio mes 33
servicio mes 34
servicio mes 35
servicio mes 36
ene-16
feb-16
mar-16
abr-16
may-16
jun-16
jul-16
ago-16
sep-16
oct-16
nov-16
dic-16
ene-17
feb-17
mar-17
abr-17
may-17
jun-17
jul-17
ago-17
sep-17
oct-17
nov-17
dic-17
ene-18
feb-18
mar-18
abr-18
may-18
jun-18
jul-18
ago-18
sep-18
oct-18
nov-18
dic-18
ene-19
feb-19
mar-19
abr-19
may-19
jun-19
jul-19
ago-19
sep-19
oct-19
nov-19
dic-19
Servicio
Basis
Basis DES y QA
Basis PRD - FICO
Basis PRD - FICO + HCM
FI
FI - Fase 1 - Preparación
FI - Fase 2 - BBP
FI - Fase 3 - Construcción
FI - Fase 4 - Preparacion Final - Pruebas
FI - Fase 4 - Preparación Final - Capacitaciones a nivel nacional
FI - Fase 5 - Garantía de implementación (Correcciones)
FI - Fase 6 - Soporte (insitu)
FI - Soporte remoto y mejoras (180 horas mensuales)
HCM
HCM - Fase 1 - Preparación
HCM - Fase 2 - BBP
HCM - Fase 3 - Construcción
HCM - Fase 4 - Preparación Final - Pruebas
HCM - Paralelos
HCM - Fase 4 - Preparación Final - Capacitaciones a nivel nacional
HCM - Fase 5 - Garantía de implementación (Correcciónes)
HCM - Fase 6 - Soporte (in situ)
HCM - Soporte remoto y mejoras (180 horas mensuales)