

INFORMATIVO N°3 LICITACIÓN N° 279

MD Continuidad 2022

Debido a la actual situación sanitaria que afecta varias comunas en la región metropolitana y en otras regiones, lo que ha provocado cambios en el calendario de licitaciones en curso, nos hemos visto en la necesidad de modificar el calendario de esta licitación, esto considerando que los procesos van consecutivamente en el tiempo.

Según lo anterior, el calendario queda como se indica:

Entrega de muestras físicas en bodegas de Fundación Integra (este proceso se llevará a efecto solo en el caso que las condiciones sanitarias lo permitan. Si no se realizara, Fundación Integra podrá modificar el calendario en adelante). Esta actividad se elimina del calendario.	Miércoles 09 al viernes 11 de junio de 2021
Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas, y solicitud de aclaraciones.	Lunes 14 al martes 22 de junio de 2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	Miércoles 23 y jueves 24 de junio de 2021
Revisión aclaraciones (interno)	Viernes 25 y martes 29 de junio de 2021
Período de evaluación de ofertas.	Jueves 01 hasta el martes 13 de julio de 2021
Entrega de muestras seleccionadas para revisión (solicitud por correo electrónico)	Miércoles 14 y jueves 15 de julio de 2021
Revisión de muestras por parte de la comisión	Viernes 16 y lunes 19 de julio de 2021
Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación Integra).	Estimativamente el miércoles 21 de julio de 2021
Envío carta de adjudicación	Entre el jueves 22 y viernes 23 julio de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XIV a los proveedores adjudicados	Hasta el lunes 26 de julio de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 20 de agosto de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 30 de agosto de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma de contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Primera etapa: Entre Lunes 04.10.2021 y el viernes 22.10.2021 Segunda etapa: Entre el martes 02.11.2021 y el viernes 26.11.2021

Santiago, a diez días del mes de junio de 2021.