

INFORMATIVO N°6 LICITACIÓN N° 277

Fundación Integra

Debido a inconvenientes internos, se modifica el calendario del proceso como se indica a continuación:

Revisión de Certificaciones y especificaciones técnicas (interno)	Viernes 28 y lunes 31 de mayo de 2021
Aclaración de parte de oferentes a las certificaciones y especificaciones técnicas	Martes 01 y miércoles 02 de junio de 2021
Período de evaluación de ofertas. De manera virtual como se indica en las bases administrativas.	Viernes 04 y lunes 07 de junio de 2021
Adjudicación (información a través de página web de Fundación Integra).	A más tardar el jueves 10 de junio de 2021
Ingreso de certificaciones escaneadas de los productos adjudicados, en la nueva plataforma de ingreso de documentos. (Esta plataforma corresponde a un nuevo repositorio web desarrollado por Fundación Integra para estos efectos). Se reemplaza por la entrega de muestras de los productos adjudicados. La entrega debe realizarse en bodega de Integra ubicada en Alvarez de Toledo N° 676, San Miguel, previa coordinación con el Jefe de Bodega al correo mallendes@integra.cl	Lunes 14 y martes 15 de junio de 2021.
Envío carta de adjudicación	Viernes 18 de Junio de 2021
Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XV a los proveedores adjudicados	Lunes 21 al Miércoles 23 de junio de 2021
Suscripción del contrato.	Estimativamente el viernes 09 de julio de 2021
Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados.	Semana del 12 de julio de 2021
Entrega de garantía de fiel cumplimiento.	Con la firma del contrato
Entrega de productos por proveedores adjudicados.	Entre el lunes 02 y Viernes 20 de agosto de 2021