

**“PROGRAMA DE FORMACIÓN TECNICO NIVEL SUPERIOR EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS PARA ASISTENTES ADMINISTRATIVAS DE JARDINES INFANTILES Y SALAS CUNA DE FUNDACIÓN INTEGRÁ”.
AÑO 2014 – 2015 (5ª ETAPA)**

PLAZOS PROCESOS INVOLUCRADOS

PROCESO	RESPONSABLE	FECHA
Envío vía mail bases administrativas y términos de referencia del proyecto a Departamento Abastecimiento quien gestiona envío borrador a Staff Jurídico	Dpto. Abastecimiento	19 Agosto 2014
Proceso validación bases del programa.	Dirección Jurídica / Contraloría/DAF	Entre 20 y 25 Agosto 2014
Invitación a organismos e instituciones educativas a participar: publicación en diario de circulación nacional bases y términos de referencias.	Dpto. Abastecimiento	31 Agosto 2014
Incorporación bases y términos en página Web de INTEGRÁ	Dpto. Abastecimiento /Dir. Tecnología	01 Septiembre 2014
Consultas y aclaraciones sobre bases administrativas y términos de referencia, Área Capacitación y Desarrollo Carrera.	Capacitación y Desarrollo Carrera / Dpto. Abastecimiento (por publicación)	01 al 05 Septiembre 2014
Recepción y entrega de propuestas de oferentes (con presencia de representantes DP, DAF, Contraloría y Dir. Jurídica)	Dpto. Abastecimiento	10 Octubre 2014
Proceso de evaluación técnica de las propuestas de organismos e instituciones educativas postulantes.	Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	13 al 17 Octubre 2014
Proceso de selección y adjudicación de institución educativa para ejecución proyecto (Comisión de Adjudicación constituida por Dirección solicitante, Staff Jurídico y Contraloría interna según señalan los procedimientos; Depto. Abastecimiento convoca reunión y levanta acta adjudicación si procede.	Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	21 Octubre 2014
Aviso por escrito o a través de correo electrónico a organismo y/o institución adjudicada	Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	22 Octubre 2014
Se fija reunión con organismo seleccionado para acotar, definir y recabar antecedentes de implementación proyecto. Diseño agenda de trabajo con organismo por implementación proyecto carrera Técnico Asistente del Educador de Párvulos	Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	23 Octubre 2014
Se prepara y emite el contrato correspondiente para la implementación del proyecto. DP realiza seguimiento tramitación contrato de servicio según plazos establecidos por procedimientos de adjudicación de servicios a través de licitación	Dirección Jurídica	24 al 29 Octubre 2014
Suscripción contrato marco de prestación de servicio por proyecto por parte de Dirección Ejecutiva de Integra. Recepción de garantías de fiel cumplimiento. DP realiza seguimiento suscripción contrato de servicio según plazos establecidos por procedimientos de adjudicación de servicios a través de licitación	Dir. Jurídica / D. Ejecutiva/ Dpto. Abastecimiento Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	30 Octubre al 04 Noviembre 2014
Inicio e implementación proyecto a nivel país	Dirección de Personas, Capacitación y Desarrollo Carrera	1ª semana Diciembre 2014