

“PROGRAMA DE FORMACIÓN TÉCNICO NIVEL SUPERIOR PARA AGENTES EDUCATIVAS DE JARDINES INFANTILES, SALAS CUNA Y MODALIDADES NO CONVENCIONALES DE FUNDACIÓN INTEGRAL CRECER+ 2015”

PLAZOS DE PROCESOS INVOLUCRADOS 12ª ETAPA

PROCESO	RESPONSABLE	FECHA
Envío vía mail bases administrativas y términos de referencia del proyecto a Departamento Abastecimiento quien gestiona envío borrador a Staff Jurídico	Depto. Abastecimiento	02 diciembre 2014
Proceso validación bases del programa.	Dirección Jurídica / Contraloría/DAF	Entre 02 y 03 diciembre 2014
Invitación a instituciones educativas a participar: publicación en diario de circulación nacional bases administrativas y orientaciones técnicas.	Depto. Abastecimiento	07 diciembre 2014
Incorporación bases y orientaciones en página Web de INTEGRAL	Depto. Abastecimiento/Dirección Tecnologías (TICs)	09 diciembre 2014
Consultas sobre bases administrativas y orientaciones, Área Formación Continua de Equipos Educativos, Dirección Educación	Área Formación Continua de Equipos Educativos / Depto. Abastecimiento.	10 a 19 diciembre 2014 05 a 16 Enero 2015
Recepción y entrega de propuestas de oferentes (presencia de representantes DE, DAF, Contraloría, D. Jurídica)	Depto. Abastecimiento	03 marzo 2015
Proceso de evaluación técnica de las propuestas de organismos e instituciones educativas postulantes (DE, DAF, Contraloría)	Área Formación Continua de Equipos Educativos, D. Educación	04 a 06 marzo 2015
Proceso de selección y adjudicación de institución educativa para ejecución proyecto (Comisión de Adjudicación constituida por Dirección solicitante, Dirección Jurídica y Contraloría interna según señalan los procedimientos; Depto. Abastecimiento convoca reunión y levanta acta adjudicación.	Depto. Abastecimiento (convoca) / Área Formación Continua de Equipos Educativos	10 marzo 2015
Aviso por escrito o a través de correo electrónico a organismo y/o institución adjudicada	Área Formación Continua de Equipos Educativos	10 marzo 2015
Se fija reunión con organismo seleccionado para acotar, definir y recabar antecedentes de implementación proyecto. Diseño agenda de trabajo con organismo por implementación proyecto carrera Técnico Asistente del Educador de Párvulos	Área Formación Continua de Equipos Educativos	12 marzo 2015
Se prepara y emite el contrato correspondiente para la implementación del proyecto. DE realiza seguimiento tramitación contrato de servicio según plazos establecidos por procedimientos de adjudicación de servicios a través de licitación	Dirección Jurídica	16 a 27 marzo 2015
Suscripción contrato marco de prestación de servicio por proyecto por parte de Dirección Ejecutiva de Integral. Recepción de garantías de fiel cumplimiento. DE realiza seguimiento suscripción contrato de servicio según plazos establecidos por procedimientos de adjudicación de servicios a través de licitación	Dirección Jurídica / D. Ejecutiva/ Depto. Abastecimiento Dirección de Educación, Área Formación Continua de Equipos Educativos	31 marzo 2015
Inicio e implementación proyecto a nivel país	Dirección de Educación, Área Formación Continua de Equipos Educativos	4ª semana Mayo 2015