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Basis DES y QA
Basis PRD - FICO
Basis PRD - FICO + HCM
FI - Fase 1 - Preparación
FI - Fase 2 - BBP
FI - Fase 3 - Construcción
FI - Fase 4 - Preparacion Final - Pruebas
FI - Fase 4 - Preparación Final - Capacitaciones a nivel nacional
FI - Fase 5 - Garantía de implementación (Correcciones)
FI - Fase 6 - Soporte (insitu)
FI - Soporte remoto y mejoras (180 horas mensuales)
HCM - Fase 1 - Preparación
HCM - Fase 2 - BBP
HCM - Fase 3 - Construcción
HCM - Fase 4 - Preparación Final - Pruebas
HCM - Paralelos
HCM - Fase 4 - Preparación Final - Capacitaciones a nivel nacional
HCM - Fase 5 - Garantía de implementación (Correcciónes)
HCM - Fase 6 - Soporte (in situ)
HCM - Soporte remoto y mejoras (180 horas mensuales)

HC
M

FI
Ba

si
s


