
 

III. CALENDARIO DE LA LICITACIÓN 
 
Conforme a la planificación de Licitación planteada por Fundación Integra, se presenta 
recalendarización del proceso: 
 
Publicación de respuestas a consultas en página web de Fundación 
Integra. 

05 de agosto de 2024 

Presentación de oferta impresa, garantía de seriedad de la oferta, 
carta de aceptación y compromiso, envío a través de correo 
electrónico de los antecedentes legales, financieros y anexos y entrega 
de muestras. 

Hasta el 13 de agosto de 2024 
hasta las 12:00 Hrs. 

El acto de apertura de ofertas se realizará mediante videoconferencia  
con los representantes de Integra autorizados 

13 de agosto de 2024, a las 16:00 
hrs. 

Revisión de antecedentes y revisión de muestras recibidas. Desde el 14  al 21  de agosto    de 
2024. 

Solicitud de aclaración de antecedentes presentados por oferentes. 22 de agosto de 2024 

Aclaración por parte de los oferentes. 23 al 26 de agosto de 2024 

Período de evaluación de ofertas. Desde el 27 al 29  de agosto de 
2024. 

Adjudicación (Publicación Oficial a través de página web de Fundación 
Integra). 

30 de agosto de 2024 

Envío de carta de adjudicación 30 de agosto de 2024 

Entrega de antecedentes legales requeridos en el punto XII a los 
oferentes adjudicados.  

Desde el 02 al 04 de septiembre 
de 2024. 

Suscripción del contrato  Estimativamente entre el 05 al 16 
de septiembre de 2024. 

Retiro de garantías de seriedad de oferentes no adjudicados. Desde el 17 al 30 de septiembre 
de 2024 

Retiro de muestras por oferentes no adjudicados. Desde el 17 al 30 de septiembre 
de 2024 

Entrega de garantía de fiel cumplimiento. Al momento de suscripción del 
contrato 

Entrega de productos por proveedores adjudicados. De acuerdo a lo estipulado en las 
bases técnicas y en el contrato 

  
Fundación Integra podrá alterar este calendario, informando oportunamente a través de la web 
(www.integra.cl). 
 


